



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА

Број: 400-404-01-00190/2018-K0138

Датум: 25.09.2019. године

Крагујевац

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси се:

ОДЛУКА II  
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1. Назив и адреса наручиоца, односно пословно име:** Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.
- 2. Врста наручиоца:** Орган државне управе.
- 3. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** Набавка радова на капиталном одржавању зграда и објекта – зграде Безистан за потребе Пореске управе Филијале Крагујевац, ЈН 400/21/2018.  
Ознака из општег речника: Назив и ознака из општег речника набавке: 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње и 45300000 – радови на грађевинским инсталацијама.
- 4. Подаци о уговору:** Уговор о јавној набавци радова на капиталном одржавању зграда и објекта – зграде Безистан за потребе Пореске управе Филијале Крагујевац, број: 400-404-01-00190/2018-K0138 од 04.03.2019. године.
- 5. Извођач радова:** Група понуђача: SLOGA CONSTRUCTION DOO, са седиштем у Крагујевцу, улица Првослава Раковића број 6, ПИБ: 106919024, матични број 20705973 и Standard Invest Group doo, са седиштем у Београду, улица Сазонова број 106, ПИБ: 103345342, матични број: 17544136.
- 6. Првобитна вредност уговора:** 33.639.446,88 динара, без ПДВ-а.
- 7. Измењена вредност уговора, први пут:** 34.350.922,72 динара, без ПДВ-а.
- 8. Измењена вредност уговора, други пут:** 35.240.726.72 динара, без ПДВ-а.
- 9. Објективни разлози за измену уговора:**

Пореска управа је за потребе Филијале Крагујевац спровела отворени поступак јавне набавке број ЈН 400/21/2018 чији је предмет набавка радова на капиталном одржавању зграда и објекта – зграде Безистан и закључила Уговор број: 400-404-01-00190/2018-K0138 од 04.03.2019. године са извођачем радова - Група понуђача: SLOGA CONSTRUCTION DOO, са седиштем у Крагујевцу, улица Првослава Раковића број 6 и Standard Invest Group doo, са седиштем у Београду, Сазонова број 106 (у даљем тексту: Извођач радова).

Одредбама члана 3 став 2 наведеног Уговора, предвиђено је да наручилац може без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке на име додатних радова, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитног уговора, у складу са чланом 115 став 1. Закона о јавним набавкама.

Изменом I предметног уговора од 22.07.2019.године, повећана је уговорена вредност на име додатних радова за 2,12 %, односно за 711.475,84 динара, без ПДВ-а,

без спровођења поступка јавне набавке, на основу испостављене понуде Извођача за додатне радове, број 000-404-01-04412/2019-1100 од 18.07.2019. године.

Извођач радова је доставио Наручиоцу другу Допунску понуду за додатне радове на објекту Безистан у Крагујевцу, заведену под бројем 000-361-00-00166/2019-2500 дана 04.09.2019.године, а који се односе на израду алуминијумске подконструкције на улазним вратима, суво- монтажне радове, набавку ревизије на слуштеном плафону, демонтажу старих и уградњу нових панела и инсталацију за моторне завесе, који нису били предвиђени првобитним уговором а који су због непредвидљивих околности у току извођења радова, постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци. Додатни радови су прецизирани у понуди по ставкама, у смислу врсте радова, јединице мере, количине, јединичне цене и укупне цене. Укупна вредност додатних радова из понуде је дата кроз рекапитулацију и износи 889.804,00 динара, без ПДВ-а. На допунску понуду за додатне радове, број 000-361-00-00166/2019-2500 од 04.09.2019. године дата је сагласност изабраног надзорног органа и наручиоца.

Овом одлуком врши се Измена II Уговора, број: 400-404-01-00190/2018-K0138 од 04.03.2019. године, тако што се повећава укупна вредност Уговора утврђена Изменом I број 400-404-01-00190/2018-K0138 од 22.07.2019.године, за 889.804,00 динара, без ПДВ-а, што представља 4,76 % од уговорене вредности утврђене првобитним Уговором, број 400-404-01-00190/2018-K0138 од 04.03.2019. године а Допунска понуда извођача радова, број 000-361-00-00166/2019-2500 од 04.09.2019. године, постаје саставни део предметног Уговора.

Измена и допуна Уговора врши се тако што се :

- у члану 1, после става 2 додаје нови став 3 тако да гласи: "Допунска понуда за додатне радове на објекту Безистан у Крагујевцу, број 000-361-00-00166/2019-2500 од 04.09.2019. године је саставни део овог уговора". Досадашњи став 3 постаје став 4;
- у члану 2 став 1 мења се вредност уговора која сада износи 35.240.726.72 динара, без ПДВ-а, односно 42.288.872,06 динара, са ПДВ-ом;
- У члану 10. став 1, мења се износ средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, који сада износи 3.524.072,67 динара;
- у члану 25, после алинеје 4, додаје се алинеја 5: "прилог број 5 – Допунска понуда за додатне радове извођача радова 000-361-00-00166/2019-2500 од 04.09.2019. године ".

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Видоје Јевремовић

Обрадила: Радица Грковић  
Радица Грковић  
Контролисали: Светлана Вјештица  
Шеф Одсека Светлана Вјештица  
Љиљана Бијелић  
Начелник Драгана Димић  
Светлана Вјештица  
Координатор  
Драгана Димић